

Semana: del 02 al 08 de mayo de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Maximiliano Pérez	10.00	0302	5.50	
Laudino Vernaza	25.00	0302	4.50	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	6.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	

Minera Panamá
Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Reunión de Salud y Seguridad Ocupacional



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 09 al 15 de mayo de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Maximiliano Pérez	10.00	0302	4.50	
Laudino Vernaza	25.00	0302	4.50	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	6.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Laudino Vernaza	25.00	0303	1.00	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 16 al 22 de mayo de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Sacramento Correa	49.91	0302	5.00	
Laudino Vernaza	25.00	0302	5.00	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	5.50	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	

Minera Panamá
Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 23 al 29 de mayo de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Sacramento Correa	49.91	0302	5.00	
Laudino Vernaza	25.00	0302	5.50	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	5.50	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	

Minera Panamá
Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 30 de mayo al 05 de junio de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Sacramento Correa	49.91	0302	5.00	
Emilio DAngelo	6.0	0302	6.0	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	5.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 06 al 12 de junio de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Sacramento Correa	49.91	0302	4.00	
Honorio Gómez	8.0	0302	8.0	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	5.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Sacramento Correa	49.91	0305	10.00	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Control de arrieras



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 13 al 19 de junio de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Sacramento Correa	49.91	0302	4.00	
Eladio Arrocha	5.7	0302	5.0	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	5.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Sacramento Correa	49.91	0305	8.00	

Minera Panamá
Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Control de arrieras



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 20 al 26 de junio de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Sacramento Correa	49.91	0302	4.00	
Laudino Vernaza	25.00	0302	5.50	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	5.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Sacramento Correa	49.91	0305	10.00	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 27 de junio al 3 de julio de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Sacramento Correa	49.91	0302	4.50	
Laudino Vernaza	25.00	0302	4.50	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	4.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 04 al 10 de julio de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Sacramento Correa	49.91	0302	4.00	
Laudino Vernaza	25.00	0302	4.50	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	4.50	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	

Minera Panamá
Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Apoyo a la comunidad

Semana: del 11 al 17 de julio de 2014
 Nombre del Proyecto: El_Cope_12
 Localización: La Pintada y Ola, de Coclé
 Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Sacramento Correa	49.91	0302	4.50	
Laudino Vernaza	25.00	0302	4.50	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	4.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Siembra de yuca dentro de la plantación



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 18 al 24 de julio de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Sacramento Correa	49.91	0302	4.50	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	4.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	

En las fincas del sector de Barreta tenemos personal en vacaciones.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 25 al 31 de julio de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Sacramento Correa	49.91	0302	3.50	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	4.50	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	

En las fincas del sector de Barreta tenemos personal en vacaciones.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete